



Oracle Primavera P6

二天(12 小時)基礎課程大綱

● 第一天

◆ P6 架構介紹

- ▶ 軟體介面
- ▶ 基礎設定

◆ 建立專案的流程

◆ 建立總體資料

- ▶ 企業專案結構 (EPS)
- ▶ 日曆

◆ 規劃 - (1) 建立新專案

- ▶ 建立新專案
- ▶ 建立 WBS
- ▶ 建立作業
- ▶ 步驟

◆ 規劃 - (2) 進度規劃

- ▶ 作業邏輯關係
 - 邏輯關係種類
 - 延時
 - 建立作業邏輯關係
- ▶ 排程
 - 排程/資料日期
 - 檢視排程結果(作業最早與最晚時程)
- ▶ 要徑法 - CPM
 - CPM 說明(順向/逆向/最早,最晚時程)
 - 總浮時與要徑
 - 要徑的特性及重要性
 - 影響排程的要素

● 第二天

◆ 規劃 - (2) 進度規劃

- ▶ 分析/調整專案進度
 - 專案時程分析
 - 專案時程調整
- ▶ 自由浮時/游移作業

◆ 規劃 - (3) 環境設定

- ▶ 格式設定/調整
 - 欄位的設定
 - 群組與排序
 - 時程標尺
- ▶ 配置圖
 - 配置圖說明
 - 建立配置圖
 - 配置圖匯入/匯出

◆ 規劃 - (4) 資源指派

- ▶ 建立資源
- ▶ 指派資源
- ▶ 費用

◆ 作業/資源用量分析

- ▶ 專案 S 曲線
- ▶ 資源 S 曲線

◆ 規劃 - (5) 專案基線

- ▶ 建立基線
- ▶ 備份專案

◆ 報表

- ▶ 圖形報表