



# Oracle Primavera P6

## 二天(12 小時)基礎課程大綱

### ● 第一天

#### ◆ P6 架構介紹

- ▶ 軟體介面
- ▶ 基礎設定

#### ◆ 建立專案的流程

#### ◆ 建立總體資料

- ▶ 企業專案結構 (EPS)
- ▶ 行事曆

#### ◆ 規劃 - (1) 建立新專案

- ▶ 建立新專案
- ▶ 建立 WBS
- ▶ 建立作業
- ▶ 步驟

#### ◆ 規劃 - (2) 進度規劃

- ▶ 作業邏輯關係
  - 邏輯關係種類
  - 延時
  - 建立作業邏輯關係
- ▶ 排程
  - 排程/資料日期
  - 檢視排程結果(作業最早與最晚時程)
- ▶ 要徑法 - CPM
  - CPM 說明(順向/逆向/最早,最晚時程)
  - 總浮時與要徑
  - 要徑的特性及重要性
  - 影響排程的要素



## ● 第二天

### ◆ 規劃 - (2) 進度規劃

- ▶ 分析/調整專案進度
  - 專案時程分析
  - 專案時程調整
- ▶ 自由浮時/游移作業

### ◆ 規劃 - (3) 環境設定

- ▶ 格式設定/調整
  - 欄位的設定
  - 群組與排序
  - 時程標尺
- ▶ 版面配置
  - 版面配置說明
  - 建立版面配置
  - 版面配置匯入/匯出
- ▶ 作業代碼
  - 建立/指派作業代碼
  - 作業代碼的應用

### ◆ 規劃 - (4) 資源指派

- ▶ 建立資源
- ▶ 指派資源

### ◆ 作業/資源用量分析

- ▶ 專案 S 曲線
- ▶ 資源 S 曲線

### ◆ 規劃 - (5) 專案基線

- ▶ 建立基線
- ▶ 備份專案

### ◆ 報表

- ▶ 圖形報表